

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

data de início: 21/11/2018

data de término da iteração: 27/11/2018

b) O que estava planejado?

Foi planejada a criação de quatro histórias de usuário e quinze cenários para cada uma dessas histórias. Decidimos que criaríamos as histórias juntos e nos dividimos fazendo cada um vinte cenários.

c) O que foi feito?

As quatro histórias de usuários e os 60 cenários do cucumber. Todos os integrantes participaram da iteração.

d) O que não foi feito?

Tudo que foi planejado foi feito.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Está planejado as implementações das quatro histórias de usuários que foi feita na iteração anterior.

Será dividido novamente as tarefas entre os nós, integrantes do grupo.

f) Lições aprendidas

Observamos que as atividades divididas pelos integrantes da equipe contribui para o desenvolvimento projeto.