

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

data de início: 05/11/2018

data de término da iteração: 11/12/2018

b) O que estava planejado?

Uma História de usuário com no mínimo 5 cenários; Corrigir todos os erros apontados pelo Codacy; Postmortem da quarta iteração;

c) O que foi feito?

Tudo que estava planejado para iteração foi concluído.

d) O que não foi feito?

Tudo que foi planejado foi feito.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Está planejado a implementação de uma história de usuário; Refatoração das implementações anteriores;

Postmortem da quinta iteração;

Apresentação do projeto;

Diagrama UML de classes;

f) Lições aprendidas